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Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
OfS Priorytetowa VII Wlaczenie spoleczne
Dzialanie 7.1 Programy na rzecz integracji oséb i rodzin zagrozonych ubéstwem i/lub wykluczeniem spolecznym ukierunkowane
na aktywizacje spoleczno-zawodowa wykorzystujaca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, spolecznej, zawodowej
Projekt pn. BADZ AKTYWNY — TO SIE OPLACA
Nr projektu RPZP.07.01.00-32-K717/17

Wojewodzki Urzad Pracy

w Szczecinie

Unia Europejska 2

Europejski Fundusz Spoteczny L

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIALAN W PROJEKCIE
pn. BADZ AKTYWNY — TO SIE OPLACA

(1 rok realizacji projektu)

L.p. Nazwa instrumentu Okres realizacji Miejsce udzielenia wsparcia
1 Praca socjalna marzec 2018 — Wsparcie udzielane przez
grudzien 2018 pracownika socjalnego
(wsparcie udzielane glownie
w réznych godzinach, W miejscu zamieszkania
ustalanych Uczestnika projektu
z Uczestnikami)
2 | Asystent rodziny marzec 2018 — Wsparcie udzielane przez
grudzien 2018 asystenta rodziny
(wsparcie udzielane glownie
w réznych godzinach, W miejscu zamieszkania
ustalanych Uczestnika projektu
z Uczestnikami)
3 | Poradnictwo psychologiczne — stworzenie maj 2018 — Miasto Suchan
Indywidualnych Sciezek Reintegracji lipiec 2018 Szczegdtowy harmonogram
zostanie ustalony po
wylonieniu Wykonawcy
4 | Wyjazd integracyjno — edukacyjny w formie czerwiec 2018 Miejscowos¢ nadmorska
warsztatow wspierajacych rozwoj kompetencji (1-3 dni) (doktadny termin i miejsce
spotecznych ustalone zostanie po
zakonczeniu procedury
wylonienia Wykonawcy)
5 | Trening kompetencji i umiejetnosci lipiec 2018 — Miasto Suchan
spotecznych (warsztaty stacjonarne) listopad 2018 Szczegdtowy harmonogram
zostanie ustalony po
wylonieniu Wykonawcy
6 | Terapia psychologiczna rodzinna lub lipiec 2018 — Miasto Suchan
psychospoteczna listopad 2018 Szczegotowy harmonogram
zostanie ustalony po
wylonieniu Wykonawcy
7 | Zajgcia socjoterapeutyczne w formie wrzesien / pazdziernik Miejscowo$¢ nadmorska

warsztatow wyjazdowych wspierajacych
rozwo6j kompetencji spotecznych

2018
(5-7 dni)

lub gorska
(doktadny termin i miejsce
ustalone zostanie po
zakonczeniu procedury
wylonienia Wykonawcy)




